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SAKSFRAMLEGG 

Fylkestingets vedtak 26.06.08 sak 19/08: 
 
1.  Fylkestinget tar status i saken til orientering. 
2.  Fylkestinget slutter seg til forslaget om felles bibliotekløsning som beskrevet. 
3.  Fylkestinget godkjenner ny ramme for elevtall på 850 elever. Fylkestinget forutsetter at 

utbygginga prosjekteres på en fleksibel måte slik at skolen på en enkelt måte kan utvides 
om det blir nødvendig. 

4.  Fylkestinget godkjenner at skolen planlegges med eget opplæringstilbud i musikk. 
5.  Fylkestinget godkjenner ny brutto arealramme på 18.369 m2. 
6.  Fylkestinget godkjenner nytt kostnadsoverslag på 591 mill kr pr juni 2008. 
7.  Investeringskostnadene innarbeides i RHP og tillegges prisstigning for hvert år framover.  
8.  Fylkestinget anmoder om at det legges vekt på utstrakt bruk av tre og prinsippet om 

lavenergibyggløsninger. 
 
Jørand Ødegård Lunde (H) ba om følgende protokollførsel på vegne av Sp, H og V: 
”Vi advarer mot ytterligere kostnadsoverskridelser og konsekvensene dette vil ha for 
fremtidig drift og innhold i tjenestene til Opplands befolkning”. 
 
STATUS juni 2009 
 
Fylkestingets vedtak 19/08 pkt 2-8 er fulgt opp: 
pkt 2:  Felles folke- og skolebibliotekløsning er innarbeidet i prosjektet og forutsettes 

administrert av Gran kommune. 
pkt 3:  Rom- og funksjonsprogram er justert for reduksjon til 850 elever. Kfr også 

nedenstående under Reguleringsplan mht utvidelsesmuligheter. 
pkt 4:  Opplæringstilbud i musikk (dans-drama) er medtatt i prosjektet i hht 

romprogrammet. 
pkt 5:  Fylkestingets arealramme på 18.369 m2 ligger til grunn i prosjektet. Kfr kommentar 

i nedenstående under Styringsmål/arealer. OFK´s / skolens areal er som forutsatt i 
fylkestingsaken. 

pkt 6/7:  Prosjektet holdes innenfor fylkestingets kostnadsramme. Kfr nedenstående under 
Kostnader. 

pkt 8: Prosjektet har spesiell fokus på bruk av tre og lavenergi. Kfr nedenstående under 
Miljø/energimerke og Bruk av tre. 

 
Reguleringsplan 
Reguleringsplanen for Hadeland videregående skole m/reguleringsbestemmelser ble godkjent 
i Gran kommunestyre 30.04.09 med klagefrist 3 uker fra kunngjøringsdato. 
Reguleringsbestemmelsene er tilpasset OFK´s byggeprogram og gir mulighet for 50% økning 
av bygningsmassen på tomta i forhold til vedtatte romprogram som utgjør vel 19.000 m2 
brutto gulvareal. Krav til parkeringsdekning følger antall ansatte og elever over 18 år. 
 
• I vedtaket presiseres viktigheten av en sikker løsning for fotgjengerkryssing av midlertidig 

Rv4 til/fra Gran sentrum og at dette er OFK og Vegvesenets ansvar. 
• Reguleringskartet skal endres slik at alternativ plassering av kunstgressbane i Gran 

idrettspark kan gjennomføres med mulighet for anlegging av 400 m løpebane/friidrett 
nærmest mulig skolen. 

• I reguleringsbestemmelsene skal det tas inn en formulering som åpner for at det innenfor 
skolens område kan bygges et svømmebasseng på minimum 25 meter. 
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Gran idrettspark 
I samarbeid med Gran Idrettslag er det utarbeidet planer basert på nye grunnboringer for 
kartlegging av nødvendig masseutskifting av myr i nedre område slik at dette kan nyttes til 
plassering av kunstgressbane 2 med løpebane rundt. Dette er en forutsetning for at 
idrettsparken skal kunne nytte skolens idrettsgarderober, og at kroppsøvingsfaget/idrettslinjen 
kan få dekket sitt behov for friidrettsfasiliteter nær skolen. Det pågår drøftinger med GIL når 
det gjelder finansieringsdekning for denne løsningen samt forpliktende leieavtale for skolens 
disponering av hele idrettsparken på dagtid. 
 
Prosjektkonkurranse 
Det er gjennomført prosjektkonkurranse med 7 prekvalifiserte grupper bestående av 
entreprenører/arkitekt/rådgivere i fase 1, mens fase 2 ble gjennomført som konkurranse med 
forhandlinger i hht Lov om offentlige innkjøp med 4 gjenværende deltakere, som leverte sine 
bearbeidede prosjekter inklusive bindende totalentreprisetilbud.  
 
Valg av vinnerprosjekt er foretatt etter bedømming av kvalitet fra en bredt sammensatt fagjury 
i hht utlyste tildelingskriterier veiet mot tilbudt pris og oppfylling av oppdragsgivers 
styringsmål mht areal, ytterflate og programareal. Vinnergruppa får kontrakt på 
gjennomføring av fase 3 med detaljprosjektering/brukermedvirkning/kvalitetssikring i 
samspill fram til endelig forslag til entreprisekontrakt desember 2009. 
 
Vinnergruppen er Opplandbygg ANS/Arkitektgruppen Lille Frøen AS m.fl. med 
prosjektmotto SATS.  
 
Kvalitetskriteriene har bestått av følgende hovedpunkter: 
• Arkitektur 
• Pedagogikk 
• Funksjonalitet 
• Miljø 
• Bruk av tre 
Kvalitetssikring av universell utforming, der OFK nå er utpekt som pilotfylke, er vektet under 
hovedpunktet Miljø og Norges Handikapforbund har bidratt med vurdering av dette punktet. 
 
Styringsmål/arealer 
Styringsmål i konkurransen mht brutto gulvareal (BTA) var satt til 19.024 m2. Dette er 
høyere enn fylkestingets arealramme, idet bestilt areal fra Gran kommune i fbm kultursalen 
og GIL´s bestilte areal til erstatning for klubblokaler i skolen er høyere enn forutsatt i FT-
vedtaket juni 08. I konkurransen var dessuten lagt inn noe areal for tribuner, selv om dette 
ikke inngår i skolens romprogram og forutsettes finansiert i samarbeid med andre 
interessenter. Det gjenstår å bringe disse avtalene på plass i løpet av samspillfasen. 
 
Miljø/energimerke 
Et annet viktig styringsmål har vært å begrense ytterflaten mot friluft for å oppnå en 
maksimalt energieffektiv skolebygning og for å tilfredsstille de høyeste kravene til 
energimerke som vil komme. Totalentreprisetilbudene er levert i to alternativer, nemlig 
energimerkekrav B med <100 kWh/m2 og energimerkekrav <65kWh/m2 vektet årlig 
energibehov, dvs hensyntatt andel fornybar energi.  
 
Bruk av tre 
For oppfølging av Regional strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland er 
prosjektene vektet mht anvendelse av tre i hovedkonstruksjoner, interiører og fasader, og 
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konkurrentene har redegjort for sine intensjoner om leverandørutvikling med sikte på at 
bygget skal fungere som pilotbygg for anvendelse av norsk trevirke. Dette vil bli fulgt opp 
videre i fase 3 – samspillfasen. 
 
Kostnader 
Fylkestingets vedtatte kostnadsramme juni 2008 var kr 591 mill med tillegg av årlig 
prisstigning. I økonomiplan for 2009 ble denne justert til 626,5 mill 2009 kr, dvs 6 % pa. 
Faktisk stigning iflg SSB´s totalindeks for boligblokk har vært 2,5 % siste året. Forutsatt 
ramme utgjør således på tilbudstidspunktet kr 606 mill. 
 
Vinnergruppens tilbud viser at energimerkenivå B kan gjennomføres innenfor 
kostnadsrammen med nødvendige avsetninger til øvrige påløpte kostnader/administrasjon og 
generelle kostnader som tomt/refusjoner/avgifter, brukerutstyr og marginer.  
 
Det vil i samspillfasen søkes å finne maksimalt kostnadseffektive tiltak som kan oppfylle 
høyeste energimerkenivå.  
 
Tidsplan 
Totalentreprisetilbudet er gitt under forutsetning av at tidligere forutsatt tidsplan følges, dvs: 
 
• Kontraktsinngåelse for fase 3 – samspill/brukermedvirkning/detaljprosjektering - juni 2009 
• Gjennomføring fase 3 – detaljprosjekt/endelig totalentrepriseutkast august – des 2009 
• Byggestart                 februar 2010 
• Ferdigstillelse                       mai 2012 
• Møblering/innflytting              juni/juli/august 2012 
• Skolestart               20.august 2012 
 


