

Milepælsplan for revidering av kommuneplanen

19.10.2015	Evaluering av gjeldende kommuneplan i KOM-sak 106/15
6.9.2016	Kommunal planstrategi for 2016-2020 vedtatt i KOM-sak 86/16
16.9.2016	Oppstartsmøte FS + PU
Oktober 2016	Administrasjonen utarbeider forslag til planprogram for samfunnsdelen
18.10.2016	Planutvalget 1. gangsbehandler forslag til planprogram for samfunnsdelen
27.10.2016	Annonsering av planstart for samfunnsdelen + offentlig ettersyn av planprogram for samfunnsdelen.
November 2016	Jobbe med utredninger og forslag til samfunnsdelen
Desember 2016	Jobbe med utredninger og forslag til samfunnsdelen
09.12.2016	Merknadsfrist for oppstartsvarsel + planprogram
Januar 2017	Planprogram for samfunnsdelen til 2. gangsbehandling i PU
17.1.2017	Jobbe med utredninger og forslag til samfunnsdelen
24.1.2017	Regionalt planforum på Lhmr – drøfte samfunnsdelen
Februar 2017	Planprogram for samfunnsdelen til sluttbehandling i KOM, jfr pbl § 11-13, 2. ledd
14.2.2017	Utarbeide forslag til planprogram for arealdelen, legge inn arealpolitiske føringer fra samfunnsdelen.
Mars 2017	Forslag til samfunnsdel opp til 1. gangsbehandling i planutvalget – høring i minimum 6 uker.
7.3.2017	Forslag til planprogram for arealdelen skal opp til 1. gangsbehandling i PU, før offentlig ettersyn og varsel om oppstart av plan – minst 6 ukers høringsfrist.
7.3.2017	Gjennomgang av innkomne merknader til arealdelen, konsekvensutredning og forslag til arealdel
April 2017	Gjennomgang av innkomne merknader til arealdelen, konsekvensutredning og forslag til arealdel

Mai 2017	
16.5.2017	2. gangsbehandling av samfunnsdelen i planutvalget. Jobbe med konsekvensutredninger og forslag til arealdelen
16.5.2017	Endelig behandling av planprogram for arealdelen i PU Jobbe med konsekvensutredninger og forslag til arealdelen
Juni 2017	
20.6.2017	Sluttbehandling av samfunnsdelen i kommunestyret. Kunngjøre planvedtaket
20.6.2017	Endelig behandling av planprogram for arealdelen i KOM Jobbe med konsekvensutredninger og forslag til arealdelen
August 2017	Jobbe med konsekvensutredninger og forslag til arealdelen
September 2017	Jobbe med konsekvensutredninger og forslag til arealdelen Regionalt planforum på Lhmr – drøfte arealdelen.
Oktober 2017	Arealdelen opp til 1. gangsbehandling i PU Høring i minimum 6 uker
Desember 2017	Revidere og justere forslag til ny arealdel etter høring
Januar 2017	Revidere og justere forslag til ny arealdel etter høring
Februar 2018	Arealdelen opp til 2. gangsbehandling i PU Høring i minimum 6 uker
April 2018	Revidere og justere forslag til ny arealdel etter høring
Mai 2018	Revidere og justere forslag til ny arealdel etter høring
Juni 2018	Arealdelen opp til 3. gangsbehandling i PU og sluttbehandling i KOM. Kunngjøre planvedtaket